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Rénovation
Salle Polyvalente
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Projet

• Accessibilité PMR
• Rénovation énergétique
• Sécurisation accès
• Amélioration fonctionnalité de la salle
• Rénovation local Anim’Habère Jeunes
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Planning

Mission / Phases
Semaines 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
AVP
Délai validation MOA
Dépôt PC
Instruction PC
Diagnostic amiante
G2 Géotechnique
PRO
Délai validation MOA
ACT (DCE)
Délai validation MOA
Délai appel d'offres
Ouverture des plis et analyse
Délai validation MOA
EXE
Délai validation MOA
DET + OPC
AOR

avr.22

Et
ud

es
Ch

an
tie

r

nov.21 decembre 2021 janv.22 févr.22 mars.22 nov.22 déc.22mai.22 juin.22 juil.22 aout 2022 sept.22 oct.22

• Janvier 2021 : envoi consultation pour MOE
• Mars 2021 : choix MOE
• Avril 2021 : rendu APS
• Aout 2021 : rendu APD + Dépose Permis
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Maîtrise d’Œuvre

• Architecte : lbt-architecte

• Economiste : ACOA
• BET Fluide : Fournier Mouthon
• BET Structure : Roger Todesco
• Bureau de contrôle : Alpes VRD
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Rendu façades Nord et
Ouest
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Rez-Inférieur

• Accès principal
• Sanitaires
• Local Anim’Habère

Jeunes
• Petite salle modulable
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Rez-Supérieur

• Accès par ascenseur et
escalier

• Local rangement et
sono

• Agrandissement
cuisine

• Bar de desserte
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Budget / Financements

• Budget Cible : 750’000 €

• Financement
• DSIL / France Relance : 180’000 €
• Syane : 80’000 €
• Conseil départemental : En attente
• Conseil départemental : En attente
• Solde : fonds propres communaux


